

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
"Образование"**

Министерство образования и науки Российской Федерации

(отчетная дата)

за январь 2013

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»							
	1.1.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования					
1.	1.1.1.	Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Отчеты субъектов Российской Федерации от 16 стажировочных площадок представлены в организацию-оператор ПНПО		
2.	1.1.2.	Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	31.01.2013	31.01.2013	Выполнено. Организацией-оператором ПНПО проведен анализ поступивших отчетов		
3.	1.1.3.	Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»						
	Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования»						
	2.1.1.	Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования					
4.	2.1.1.1.	Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Отчеты субъектов Российской Федерации от 32 стажировочных площадок представлены в организационно-оператор ПНПО		
5.	2.1.1.2.	Анализ представленных отчетов о деятельности по формированию общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов и расходовании средств федерального бюджета	31.01.2013	31.01.2013	Выполнено. Организацией-оператором ПНПО проведен анализ поступивших отчетов		
6.	2.1.1.3.	Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		
	2.1.2.	Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	2.1.2.1.	Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Отчеты субъектов Российской Федерации от 32 стажировочных площадок представлены в организацию-оператор ПНПО		
8.	2.1.2.2.	Анализ представленных отчетов о деятельности стажировочных площадок и расходовании средств федерального бюджета	31.01.2013	31.01.2013	Выполнено. Организацией-оператором ПНПО проведен анализ поступивших отчетов		
9.	2.1.2.3.	Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Распространение на территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» в 2012 году	10.02.2013		На исполнении.		
	2.1.3.	Поощрение лучших учителей					
10.	2.1.3.3.	Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в 2012 году	15.02.2013	25.01.2013	Выполнено. Сводный аналитический отчет предоставлен в Департамент государственной политики в сфере общего образования		
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»							
	2.2.1.	Государственная поддержка талантливой молодежи					
11.	2.2.1.5.	Перечисление средств федерального бюджета лауреатам в соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом	25.12.2012	22.12.2013	Выполнено. Согласно приказам Минобрнауки России в субъекты Российской Федерации перечислено 200 млн. рублей (100% от запланированного на 2012 год)		

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	2.2.1.6.	Проведение торжественных церемоний вручения дипломов лицам, которым присуждаются премии	31.12.2012	29.12.2012	Выполнено. Во все 83 субъекта Российской Федерации направлены дипломы для проведения торжественных церемоний по награждению 5350 лауреатов		
13.	2.2.1.9.	Подготовка и представление аналитического отчета о реализации мероприятия «Государственная поддержка талантливой молодежи» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		
	2.2.2.	Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков					
14.	2.2.2.2.	Подготовка и представление ежеквартальной информации организацией–оператором ПНПО отчета о проведении мониторинга реализации проектов, направленных на формирование системы взаимодействия университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Отчет организацией-оператором ПНПО о проведении мониторинга реализации проектов 8 ведущими вузами страны представлен в Департамент государственной политики в сфере общего образования		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	2.2.2.3.	Подготовка и представление организацией – оператором ПНПО сводного аналитического отчета о реализации мероприятия «Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков»	15.02.2013		На исполнении.		
	2.2.3.	Развитие дистанционного образования детей-инвалидов					
16.	2.2.3.4.	Подготовка и представление отчетов субъектами Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов	15.01.2013	15.01.2013	Выполнено. Отчеты от субъектов Российской Федерации представлены в организационно-оператор ПНПО		
17.	2.2.3.5.	Анализ отчетов субъектов Российской Федерации о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов	25.01.2013	24.01.2013	Выполнено. Организацией-оператором ПНПО проведен анализ поступивших отчетов		
18.	2.2.3.6.	Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»	15.02.2013		На исполнении.		
	2.2.4.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство					

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	2.2.4.3.	Анализ отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	26.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Отчеты 82 субъектов Российской Федерации проанализированы. Составлена сводная таблица эффективности расходования в 2013 году субъектами Российской Федерации федеральных средств		
20.	2.2.4.4.	Подготовка и представление аналитического отчета о достижении значений показателей эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	15.02.2013		На исполнении.		
	2.2.5.	Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях					
21.	2.2.5.1.	Подготовка и представление субъектами Российской Федерации текущих и итогового отчетов о ходе внедрения результатов реализации экспериментальных проектов	20.01.2013	17.01.2013	Выполнено. Отчеты субъектов Российской Федерации представлены в организацию-оператор ПНПО		
22.	2.2.5.2.	Анализ, подготовка и представление текущих и итогового отчетов субъектов Российской Федерации	30.01.2013	30.01.2013	Выполнено. Организацией-оператором ПНПО проведен анализ поступивших отчетов		

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	2.2.5.3.	Подготовка и представление аналитического отчета о ходе внедрения результатов реализации экспериментальных проектов мероприятия «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		
Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»							
	3.1.	Поддержка программ развития ведущих российских университетов					
24.	3.1.1.	Подготовка и представление отчетности ведущих университетов о реализации программ развития в 2012 году	30.01.2013	30.01.2013	Отчеты федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, СПбГУ и МГУ представлены в Департамент государственной политики в сфере высшего образования		
	3.2.	Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета					
25.	3.2.1.	Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента)	31.12.2012	25.12.2012	Выполнено. По состоянию на 1 января 2013 г. освоено 2,9 млрд. рублей от предусмотренных на 2012 год бюджетных средств (100% от запланированного на 2012 год)		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.	Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам					
	4.1.1.	Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга					
28.	4.1.1.1.	Подготовка и представление организацией–оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Организацией–оператором ПНПО подготовлен годовой отчет о деятельности образовательных учреждений по включению в		
29.	4.1.1.2.	Подготовка и представление организацией–оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		
	4.1.2	Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде					
30.	4.1.2.1.	Подготовка и представление организацией–оператором ПНПО ежеквартальных отчетов о переходе к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде	25.01.2013	25.01.2013	Выполнено. Организацией–оператором ПНПО подготовлен годовой отчет о переходе к оказанию государственных услуг в сфере		

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	4.1.2.2.	Подготовка и представление организацией–оператором ПНПО аналитического отчета о реализации мероприятия «Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде» в 2012 году	15.02.2013		На исполнении.		
Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»							
	5.1	Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»					
32.	5.1.1.	Перечисление средств федерального бюджета победителям открытых конкурсов на выполнение работ по направлению «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным Департаментом	25.12.2012	29.12.2012	Выполнено. На основании приказов Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 2883, от 9 февраля 2012 г. № 91, от 22 октября 2012 г. № 856, от 22 ноября 2012 г. № 967 по восьми заключенным госконтрактам перечислено 102 762 тыс. рублей		
33.	5.1.2.	Представление информации о выполнении мероприятий и расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования	30.01.2013	24.12.2012	Выполнено. Организациями-операторами предоставлены отчеты в Департамент государственной политики в сфере общего образования		
34.	5.1.3.	Представление отчетной документации по выполнению госконтрактов	30.01.2013	24.12.2012	Выполнено. Организациями-операторами предоставлена отчетная документация в Департамент государственной политики в сфере общего образования		

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	5.1.4.	Приемка результатов выполненных работ (оказание услуг) в рамках проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование»	30.01.2013	24.12.2012	Выполнено. Акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по 8 заключенным контрактам сданы в Единую приемочную комиссию Минобрнауки России		
36.	5.1.5.	Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году	15.02.2013		На исполнении.		

Министр образования и науки Российской Федерации

Д.И. Ливанов