

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
"Образование"**

Министерство образования и науки Российской Федерации

(отчетная дата)

за февраль 2013

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»						
	1.1.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»						
	Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования»						
	2.1.1.	Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.1.2.	Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	2.1.3.	Поощрение лучших учителей					
1	2.1.3.1.	Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс)	11.03.2013	13.02.2013	Выполнено. Письмо Минобрнауки России от 13 февраля 2013 г. № 08-131 «Об организации конкурсных процедур на получение денежного поощрения лучшими учителями» направлено руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования		
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»							
	2.2.1.	Государственная поддержка талантливой молодежи					
2	2.2.1.1.	Информирование об условиях конкурса	03.06.2013		На исполнении. Организовано консультирование субъектов Российской Федерации		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.2.2.	Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	2.2.4.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство					
3	2.2.3.1.	Заключение соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений	01.03.2013	07.02.2013	Выполнено. Соглашения заключены с 82 субъектами Российской Федерации.		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	2.2.3.2.	В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации	25.10.2013		На исполнении. По состоянию на 1 марта 2013 г. из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации направлено 2 862 500 тыс. рублей		
	Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»						
	3.1.	Поддержка программ развития ведущих российских университетов					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	3.2.	Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета					
5	3.2.1.	Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента)	31.12.2013		На исполнении. В соответствии с бюджетной росписью федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на 2013 год осуществлена подготовка документов на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на 2013 год		
	3.3.	Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту					В отчетном периоде мероприятия не запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8
	3.4.	Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»						
	4.1.	Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам					
	4.1.1.	Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	4.1.2	Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»						
	5.1	Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»					

1	2	3	4	5	6	7	8
6	5.1.1.	Подготовка и издание приказа Минобрнауки России о перечне проектов на 2013 год в рамках направления «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых за счет средств федерального бюджета	08.02.2013	30.01.2013	Выполнено. Приказ Минобрнауки России от 30 января 2013 г. № 54 «О размещении государственных заказов путем проведения торгов на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) в 2013 году в рамках мероприятия «Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», финансируемых за счет средств федерального бюджета» (7 проектов)		
7	5.1.2.	Формирование заказов на выполнение работ в рамках утвержденных проектов	15.03.2013		На исполнении. По состоянию на 1 марта 2013 г. подготовлено 4 заказа		

Министр образования и науки Российской Федерации

Д.И. Ливанов