

**Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
и мероприятий по улучшению демографической ситуации*
"Образование"**

Министерство образования и науки Российской Федерации

(отчетная дата)

за март 2013 года

№ п.п.	Номер строки сетевого графика	Наименование поручения/мероприятия	Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг)	Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг)	Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования»						
	1.1.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»						
	Поднаправление 2.1 «Достижение современного качества образования»						
	2.1.1.	Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования					В отчетном периоде мероприятия не запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.1.2.	Поощрение лучших учителей					
1.	2.1.2.2.	Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок	15.04.2013		На исполнении. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации начали проведение конкурсных процедур: объявление конкурса, формирование конкурсной документации, сбор заявок от претендентов		
Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»							
	2.2.1.	Государственная поддержка талантливой молодежи					
2.	2.2.1.1.	Информирование об условиях конкурса	03.06.2013		На исполнении. Минобрнауки России направлено письмо в субъекты Российской Федерации от 28 февраля 2013 г. № 09-225 «О формировании Минобрнауки России Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2014 году», организовано консультирование специалистов субъектов Российской Федерации		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2.2.2.	Формирование системы взаимодействия ведущих университетов и учреждений общего образования по реализации общеобразовательных программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	2.2.3.	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство					
3	2.2.3.2.	В соответствии с представленными документами-основаниями, подготовленными ответственным департаментом, перечисление средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации	25.10.2013		На исполнении. По состоянию на 1 апреля 2013 г. из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации направлено 2 862 500 тыс. рублей		
	Направление 3. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний»						
	3.1.	Поддержка программ развития ведущих российских университетов					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	3.2.	Создание бизнес-школы мирового уровня, в том числе реконструкция и строительство объектов на базе Санкт-Петербургского государственного университета					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	3.2.1.	Развитие бизнес-школы Высшей школы менеджмента при Санкт-Петербургском государственном университете (продолжение работ по реконструкции (приспособление) комплекса дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача» и строительство объектов для размещения Высшей школы менеджмента)	31.12.2013		На исполнении. По состоянию на 1 апреля 2013 г. фактически освоено 98 915,49 тыс. рублей от предусмотренных на 2013 год бюджетных средств в размере 3,0 млрд. рублей		
	3.3.	Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	3.4.	Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования					
5.	3.4.1.	Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год	30.04.2013		На исполнении. Проект распоряжения прошел процедуру внутреннего согласования и направлен на согласование в ФОИВы. В настоящее время находится на согласовании в Минфине России. Минрегионом России согласован (Токарев В.А., письмо от 21 марта 2013 г. № 4952-ВТ/03)		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Направление 4. «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании»						
	4.1.	Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам					
	4.1.1.	Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	4.1.2	Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде					В отчетном периоде мероприятия не запланированы
	Направление 5. «Организационно-аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование»						
	5.1	Организационно-аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование»					
6.	5.1.2.	Формирование заказов на выполнение работ в рамках утвержденных проектов	15.03.2013	29.03.2013	Выполнено. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30 января 2013 г. № 54 подготовлено 7 заказов.		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	5.1.3.	Проведение торгов на право заключения государственных контрактов на выполнение проектов по организационно-аналитическому сопровождению приоритетного национального проекта «Образование»	30.04.2013		На исполнении. Конкурсная документация 4 заказов размещена на сайте zakupki.gov.ru		

Министр образования и науки Российской Федерации

Д.В. Ливанов